


# CARTA ABERTA

Aos Exmo Srs.:

Prefeito e Secretário de Obras do Município de Guarapari

A Associação de Moradores do Bairro de Meaípe devido a morosidade no andamento das Obras conhecidas como Revitalização da Praia de Meaípe e resolveu tornar público o Ofício Protocolado no dia 02/08/2021 às 11:21hs (Protocolo n. 16651/2021). Conforme abaixo demonstrado. Acrescentamos nesta além do Ofício «prints» de algumas reportagens sobre o assunto e fotos tiradas da obra em 02/08/2021 que corroboram com a nossa solicitação



Associação de

Guarapari, 02

OFÍCIO AMBM - Associação de Mora

A Prefeitura Municipal de Guarapari

Att.: Prefeito Edson Magalhães

C.c.: Secretária Municipal de obras públicas

Att.: Odivan Ferreira dos Santos

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

16651 / 2021

02/08/2021 11:21

REQUERENTE: AMBM ASS DE MORADORES DO BAIRRO MEAÍPE

Grupo do Assunto: ENCAMINHANDO

Assunto: SOLICITAÇÃO

SOL TRAVES DO OFÍCIO 001/2021 APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MEAÍPE E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO ENTORNO

Prezado Senhor,

A Associação de Moradores do Bairro Meaípe, vem respeitosamente solicitar a este órgão apresentação do contrato firmado com a empresa que está realizando a obra, cronograma de obras e demais ações necessárias para **continuidade com celeridade e conclusão da Obra de Revitalização da Orla de Meaípe e pavimentação de ruas do entorno**, que recebeu aporte financeiro federal (Ministério do turismo).

Justificamos a necessidade deste pedido devido a:

- **Morosidade na execução** – Comparado com as outras obras desta gestão já concluídas (ou em fase final), como: Extensão da Avenida Paris, Revitalização da Praia do Morro, da Prainha e Feira Municipal, é público e notório a morosidade na execução desta obra;
- **Pouquíssimos colaboradores** - Além da obra ser "executada" com interrupções constantes, tem baixíssimo número de colaboradores em seu efetivo.
- **Fiscalização ineficiente** – Apesar do cronograma da obra parecer estar atrasado já houve intervenção (gasto extra) para corrigir a sinuosidade do muro, por exemplo.
- Ausência de Medidas de proteção contra quedas de altura - De acordo com a PORTARIA Nº 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 NR 18.9.1. **"É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda (...) Alertamos que segundo publicação da Sindisegsp: "a Queda em altura é um dos acidentes que mais mata no Brasil" (<http://www.sindisegsp.org.br/site/noticia-texto.aspx?id=22423>)**
- **Prejuízo Econômico** - Conforme afirmou o ministro da TCU Vital do Rêgo, em seu relatório: **"Uma obra não concluída no tempo certo consome os recursos nela aplicados sem, gerar retorno para a sociedade. Além de limitar o crescimento econômico do país, por interromper a movimentação da economia local com a restrição de empregos diretos e indiretos gerados"**.
- Propaganda negativa de visitantes que vem a Meaípe e se deparam com a situação atual.
- **Finalmente a falta de cumprimento dos prazos prometidos para entrega da obra desde a assinatura da ordem de serviço.**

Diante do exposto, solicitamos que nosso pedido seja respondido por escrito, com os devidos documentos anexados num prazo de 05(cinco) dias úteis. E que ações sejam tomadas em tempo hábil de acordo com as aplicadas nas obras (já concluídas) acima citadas.

Atenciosamente,

VINICIUS BRINA GRAMISCELLI

Presidente da AMBM

Tel.: 027 999490341

e-mail:vigra@ig.com.br

## Prints de algumas Reportagem sobre o assunto

### Reportagem de 29/11/2018



### Reportagem de 06/05/2019



### Reportagem de 08/06/2019



### Reportagem de 26/06/2019



### Reportagem de 22/11/2019






### Reportagem de 12/03/2021



## Registro fotográfico - Fotos tiradas no dia 02/08/2021



### 14/03/20 - Data término da Pavimentação. AINDA NEM COMEÇOU!



Diante do exposto e com uma sensação de abandono, vimos solicitar que sejam adotadas ações necessárias para **continuidade desta obra**, com a mesma celeridade adotada nas demais obras, acima citadas no ofício, por esta gestão e sua tão esperada conclusão pois estamos a menos de cinco(05) meses do verão

Guarapari/ES, 02 de agosto de 2021

Associação de Moradores do Bairro de Meaípe